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Grundlagen-
ermittlung

Vorplanung & 
Variantenfestlegung

ca. 2 Jahre

Entwurfs-
planung

ca. 2 Jahre

Genehmigungsplanung & 
Planfeststellung

ca. 3 Jahre

Ausführungsplanung & Bau

ca. 5 Jahre

Regelmäßige Presseinformation zum Planungsstand & Ausblick

Aktueller Stand

2023

UVU* / Variantenuntersuchung Variante
festgelegt

Vorentwurf
genehmigt

PF**-Antrag PF-Beschluss

UVU-Abstimmungstermine

Offenlage / Bürgerinformation

Offenlage
PF-Unterlagen

Erörterung

*UVU: Umweltverträglichkeitsuntersuchung; 
**PF: Planfeststellung

Hinweis: Die Zeiträume können nur grob geschätzt werden
und werden im Verlauf des Projekts fortlaufend konkretisiert.


