
B474 Ersatzneubau 
Brücke Dülmen
Ein Pilotprojekt



Innovative Bauweisen bei Straßen.NRW

• Straßen.NRW betreut rund 10.000 Brücken in Nordrhein-Westfalen

• Zahlreiche, besonders ältere Brücken sind durch den überdurchschnittlich 

angestiegenen Schwerverkehrs überlastet und müssen verstärkt oder sogar neu 

gebaut werden

• Straßen.NRW setzt beim Brückenbau auf unterschiedliche innovative Verfahren

• Behinderungen für Verkehrsteilnehmer sollen möglichst kurz sein

• Volkswirtschaftlicher Schaden durch Staus, Luftverschmutzung, Erhöhung des 

Spritverbrauchs wird reduziert 
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Die Ausgangssituation

• Straßenbrücke im Zuge B474 in Höhe 

Dülmen über die 

Hauptverbindungsstrecke der deutschen 

Bahn vom Ruhrgebiet über Münster nach 

Hamburg 

• Die Ortsumgehung Dülmen-Nord wurde 

2007 mit Anbindung an die BAB A43 

fertiggestellt
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Der Ist-Zustand

Die vorhandene Brücke über die elektrifizierte Bahnstrecke 

wurde 1972 erbaut 

• Die Brücke besteht aus drei Feldern

• Der Überbau besteht im Mittelteil (darunter DB-Gleise) 

aus aneinander gelegten Zellenkästen mit 

Querverspannung ohne verbindende Betonplatte 

• Die Unterbauten sind flach gegründet, die jeweils drei 

Pfeiler stehen auf einem durchgängigen 

Streifenfundament und tragen einen durchgängigen 

Auflagerbalken
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Das Ergebnis der Brückenprüfung: 
Zustandsnote 3,4 
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• Viel Schwerverkehr: 

Überlastung der Brücke

• Aussinterungen und 

Korrosionen: verminderte 

Tragfähigkeit

• Feuchtigkeit: bei Frost 

entstehen Betonschäden



Die Herausforderung

• Schnelles Handeln ist erforderlich

• Verkehrseinschränkungen der B474 vermeiden

• Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Brücke sicherstellen
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Die Lösung für den Bau der B474 - Bahnbrücke

Die Expressbrücke:

Das innovative Schnellbauverfahren setzt auf Fertigbauteile für die Widerlager 

sowie Hybridkappen mit aufgesetztem Berührungsschutz und Geländer

Vorteile:

• Kurze Bauzeiten

• Geringer Eingriff in den fließenden Verkehr

• Geringere Kosten 
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Hybridkappen sparen Zeit

• Selbsttragende Hybridkonstruktionen, die dank einer 

Stahlkonstruktion als „verlorene Schalung“ dauerhaft 

im Bauwerk verbleiben

• Geländer, Berührungsschutz- oder Lärmschutzbauteile 

sind bereits angebaut

• nachträgliche Befestigungsarbeiten entfallen
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Der Bauablauf

• Bauvorhaben wird in nur drei Monaten umgesetzt 

• Nur 40 Tage Vollsperrung der Bundesstraße

• Nur eine bereits geplante zweitägige Sperrung der Bahnstrecke wird benötigt
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Ende September bis Ende Oktober 2020

• Kampfmittelräumung

• Anlegen der Baustelleneinrichtungsflächen und der beidseitigen Baustraßen

Ort | DatumB474 Ersatzneubau Brücke Dülmen Seite 10



November bis Mitte Dezember 2020

• Stabilisierung des Brückenmittelfeldes mit einer Stahlkonstruktion bis zur Vollsperrung 

der ICE-Strecke
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November bis Mitte Dezember 2020

• Abbruch der beiden Endfelder und der alten Widerlager
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November bis Mitte Dezember 2020

• Herstellung der neuen Widerlager System Expressbrücke, innerhalb von 

sieben Kalendertagen
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November bis Mitte Dezember 2020

• Abbruch des Mittelfeldes und der Stahlkonstruktion in der Sperrpause (25.- 26.11.), 

Auflegen der neuen Spanbetonbinder einschließlich der Hybridkappe mit 

Berührungsschutz und Geländer
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November bis Mitte Dezember 2020

• Freigabe der ICE – Strecke und Fertigstellung des Brückenbauwerkes mit den 

Straßenanpassungsmaßnahmen in den Rampenbereichen am 27.11.2020

• Freigabe für den Straßenverkehr am 18.12.2020
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Pilotprojekt im Vergleich zur 

konventionellen Bauweise



Deutlich verkürzte Bauzeit des Projektes

3 Monate Bauzeit statt 16 Monate Bauzeit

40 Tage Vollsperrung der B474 statt unterschiedlichen Verkehrsbehinderungen und 

kurzzeitige Vollsperrungen auf der B474

Eine zweitägige Sperrpause für die Bahn statt fünf Sperrpausen für die Bahn
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Kosteneinsparung beim Bau der B474 Brücke in 
Dülmen über die elektrifizierte Bahnstrecke

2 Mio Euro Einsparung:
Keine Behelfsbrücke und Umfahrung

Keine Erneuerung der Oberleitung der Bahn
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Volkswirtschaftliche Ersparnis

• Weniger Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer

• Weniger Lärm

• Weniger Dreck

• Geringerer volkswirtschaftlicher Schaden 

• Geringere Umweltbelastung
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Das Pilotprojekt B474 Ersatzneubau Brücke Dülmen ist ein deutschlandweit 

einzigartiges Bauprojekt

Innovative Bauweise mit kurzer Bauzeit für weniger Einschränkungen für 

Bevölkerung und Volkswirtschaft


