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Ziele und Programm 

• Transparenz über Planungsauftrag und Dialoggegenstand 
• Nachbetrachtung vergangener Dialogangebote 
• Klärung nächster Schritte 

 

 

Zeit Thema 

17.00 Begrüßung 

Ingo Menzel, Straßen.NRW 

 Einführung in Ziele und Ablauf 

Martin Enderle, IKU / Moderation 

17.15 Informationen zur Ortsumgehung Kierspe  

Aktuelles zum Sachstand 

Nachbetrachtung der Planungswerkstatt 

   von Kevin Lass, Straßen.NRW  

Anschließend Verständnisfragen und Diskussionsbedarfe 

18.00 Nachbetrachtung Termin Infomobil 

Überblick von Kevin Lass, Straßen.NRW,  

Anschließend Verständnisfragen und Diskussionsbedarfe 

18.15 Nächste Schritte 

Verabredungen zu Öffentlichkeitsarbeit / Protokoll 

Ausblick von Kevin Lass, Straßen.NRW 

18.25 Resümee und Abschluss 

Kevin Lass, Straßen.NRW 

18.30 Ende 
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Ergebnisse 

Begrüßung und Einführung  

Ingo Menzel, Leiter der Planungsabteilung von Straßen.NRW, begrüßt die 
Teilnehmenden zur 4. Sitzung des Dialogforums. Er bedauere die geringe 
Resonanz, freut sich aber über bekannte Gesichter. Herr Menzel blickt 
zurück auf die Planungswerkstatt im Mai, durch die viele Hinweise zur 
Planung zusammengetragen wurden. Die Dokumentation zur 
Planungswerkstatt ist auf der Website verfügbar. Heute gehe es darum, 
was aus den Ergebnissen gemacht wird. Herr Menzel betont, wie sehr er 
den respektvollen und angenehmen Austausch mit den Anwesenden 
wertschätze. 

Stephan Böhse wird als neues festes Mitglied (Zufallsbürger) im 
Dialogforum willkommen geheißen.  

Auf die Frage, warum die Resonanz des 4. Dialogforums so gering 
ausfalle, hat auch das Dialogforum keine abschließende Antwort. Das 
Team von Straßen.NRW mache den Eindruck, dass die Ergebnisse aus 
dem Dialog berücksichtigt werden.  

Informationen zur Ortsumgehung Kierspe  

Projektleiter Kevin Lass (Straßen.NRW) gibt einen Überblick zum 
aktuellen Stand der Planungen und erläutert die bei der Planungs-
werkstatt entstandenen Bürgervarianten. Für die nördlichste 
Trassenvariante werden aktuell neue Verkehrsuntersuchungen 
durchgeführt (Folien s. Anhang).  

Fragen der Mitglieder des Dialogforums 

• Wo wird Variante 6 aus Richtung Halver angebunden?   
o Hr. Lass: Die werde etwa auf der Höhe der Holzlagerstelle 

angebunden.  
• Welche Varianten sind noch im Rennen?  

o Hr. Lass: Alle Varianten sind noch möglich, die Varianten 
haben unterschiedliche Start- und Anknüpfungspunkte und 
damit unterschiedliche Vor- und Nachteile, aktuell gebe es 
aber noch keine Vorzugsvariante.  

• Wie nah ist das Minimum zur Wohnbebauung?  
o Nachgereichte Antwort von Straßen.NRW: „Die Lage der 

Straße muss unter allen Gesichtspunkten (Planerische 
Vorgabe/Umsetzbarkeit, Verkehrliche Wirkung, 
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit) abgewogen 
werden. Im weiteren Planungsprozess werden zusätzliche 
Untersuchungen wie zum Beispiel Lärmgutachten erstellt, 
die dann auch nochmal zur punktuellen Verschiebung der 
Straße führen können.“ 

Fortführung des 
digitalen Dialogs 

Aktueller 
Verfahrensstand 

https://www.strassen.nrw.de/de/b54-ortsumgehung-kierspe-planungswerkstatt-18-05-22.html
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• Im Moment sind alle Ressourcen (Personal, Fachkräfte, Bau-
materialien…) sehr knapp. Was hat das für Einflüsse auf die 
Durchführung der Planung?  

o Hr. Lass: Straßen.NRW sei gut aufgestellt, der Planungs-
schritt, in dem entschieden werde, ob eine Vorzugsvariante 
zu Stande komme oder nicht, werde auf jeden Fall zu Ende 
geführt. Bis zur Planfeststellung könne es noch es noch ca. 
5-6 Jahre dauern, bis dahin könne im Baubereich noch 
sehr viel passieren. Straßen.NRW habe die Lage im Blick.  

Nächste Schritte 

Nach der aktuell laufenden Vorplanung werde die Vorzugsvariante 
bestimmt. Dafür werde im nächsten Schritt vieles fachlich ausgearbeitet. 
Die Entscheidung zur Vorzugsvariante treffen Bund und Land gemeinsam, 
Straßen.NRW erarbeite dafür die Unterlagen bis ungefähr Mitte des 
Jahres 2023.  

Weitere Informationen zum Planungsprozess und dem aktuellen Stand 
finden Sie wie gewohnt auch auf der Website: B54: Ortsumgehung 
Kierspe - Straßen.NRW.  

 

Wünsche und Forderungen des Dialogforums für das Verfahren 

Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an das Verfahren? Was 
glauben Sie, dass die Kiersper:innen erwarten?  

• Es werde eine Lösung für das Verkehrsproblem von den 
Kiersper:innen erwartet. Das Projekt soll nicht wieder einschlafen. 
Es müsse sich endlich ein Ergebnis/eine Entscheidung 
durchsetzen.  

• Die Kiersper:innen wünschen sich eine hohe Priorisierung des 
Vorhabens bei Straßen.NRW.  

• Das Projektteam (Straßen.NRW und IKU) soll erst wieder auf das 
Dialogforum zukommen, wenn es markante Neuerungen gebe.  

• Das digitale Format könne für das Dialogforum beibehalten 
werden. Das Durchhaltevermögen derjenigen, die sich intensiv 
engagieren, werde langsam auf die Probe gestellt.  

Straßen.NRW: Das Team möchte den Planungsschritt unbedingt zu Ende 
führen. Wenn es was Neues gibt, gehe man wieder auf das Dialogforum 
zu.  

  

Entscheidung über 
die Vorzugsvariante 

https://www.strassen.nrw.de/de/b54-ortsumgehung-kierspe-projektueberblick.html
https://www.strassen.nrw.de/de/b54-ortsumgehung-kierspe-projektueberblick.html
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Resümee und Abschluss 

Zum Abschluss bedankt sich Herr Lass bei allen für die aktive Beteiligung 
und das Engagement der Teilnehmenden. Kevin Lass freue sich über die 
gute Zusammenarbeit.  

 

Protokoll: Gianna Gremler und Martin Enderle, IKU_Die Dialoggestalter 

Dortmund, den 14.11.2022
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Anhang 

Teilnehmende 

Institution/ Organisation Name 

Zufallsbürgerin Ludmilla Pieta 

Zufallsbürgerin Jutta Reiffert 

Zufallsbürger Frank Hoffmann 

Zufallsbürger Stephan Böhse 

Straßen.NRW Ingo Menzel  

Straßen.NRW  Kevin Lass  

Straßen.NRW  Julia Ollertz 

Straßen.NRW Jessica Brunn 

Straßen.NRW Sabine Fiedler 

Straßen.NRW Petra Schmidt 

IKU_Die Dialoggestalter Martin Enderle 

IKU_Die Dialoggestalter Gianna Gremler  

 

 
 
 
 
 
 

Vortrag zum aktuellen Stand, Kevin Lass, Straßen.NRW 
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Inhaltsverzeichnis

1. Aktueller Verfahrensstand 

2. Ergebnisse der Planungswerkstatt
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Aktueller Verfahrensstand - Eingliederung der Vorplanung in die Straßenplanung
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Aktueller Verfahrensstand

Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung mit Bürgervarianten

-> Verkehrlich optimale Variante

Fortführung der Umweltverträglichkeitsstudie

Aktuell: Raumwiderstände ohne Einfluss der Varianten

Nächster Schritt

Auswirkung der Varianten auf den Untersuchungsraum

-> Umweltverträglichste Variante in Abstimmung mit den Fachbehörden  
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Ergebnisse der Planungswerkstatt

Alle Ergebnisse und Anmerkungen sind in der 
Dokumentation aufgenommen und stehen auf der 
Projektwebseite öffentlich zur Verfügung:

https://www.strassen.nrw.de/de/b54-ortsumgehung-
kierspe-planungswerkstatt-18-05-22.html

https://www.strassen.nrw.de/de/b54-ortsumgehung-kierspe-planungswerkstatt-18-05-22.html
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Aktuell

Auswertung der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger

1. Annährung der Varianten 1 und 2 – mit dem Ergebnis einer Variante 4

2. Anschluss der Variante 2 am Knotenpunkt B54 / B237, aber mit Umgehung des 

Wohngebietes – mit dem Ergebnis einer Variante 5

3. Neue Variante weiter nördlich der aktuellen Variante 3 – mit dem Ergebnis einer 

Variante 6 mit nördlicherem Anschluss
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Ergebnisse der Planungswerkstatt – Neue Varianten

Auswertung Straßen.NRW Umsetzung unter planerischen Vorgaben
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Weitere vorgeschlagene Varianten   
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Weitere vorgeschlagene Varianten 

1. Varianten liegen außerhalb des Untersuchungsgebietes

2. Grüne Variante in Anlehnung an alte Planung B237n OU Kierspe – Ergebnis:  

keine Vorzugsvariante!

3. Ergebnisse aus der Verkehrsuntersuchung zeigen – keine „Westvariante“ durch 

Durchgangsverkehre offensichtlich
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Weitere vorgeschlagene Varianten - Durchgangsverkehr
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Anmerkungen aus der Planungswerkstatt

1) Grundwasser/Wasserhaushalt – Wassertechnische Untersuchungen im nächsten 

Planungsschritt (Vorentwurf). 

2) Tunnellösungen – Große Befürwortung, aber es gibt Sicherheitsbedenken. 

Konstruktiver Tunnelentwurf in den nächsten Planungsschritten, doch die  

Sicherheitsstandards sind hoch. 

3) Verkehrslenkung im Zuge der Ortsumgehung – Die Ortsumgehung muss als solche 

angenommen werden. Eine Verkehrslenkung ohne Ortsumgehung ist nicht 

Bestandteil des Planungsauftrages.
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Anmerkungen aus der Planungswerkstatt

4. Hinweise zum technischen Entwurf / Knotenpunktgestaltungen / Linienführung –

Die Vorgaben der Richtlinien müssen eingehalten werden. Technische Entwürfe 

gibt es im nächsten Planungsschritt.

5. Hinweise zu Vor- und Nachteilen gehen in die Abwägung der Vorzugsvariante ein.
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Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Kontakt: Kevin Lass

E-Mail: kevin.lass@strassen.nrw.de

Telefon: 0271 / 3372 – 513

mailto:kevin.lass@strassen.nrw.de

