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Neubau der Ortsumgehung Südlohn - Oeding im Zuge der L 558
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Bedarfsplan / Linienabstimmung / Vorplanung
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Linienabstimmung / Planung 
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Planungsstrecke 3,286 km – Stand 2023
Neubaustrecke NL:  Bau-km 0,0 bis 0,470, 
Neubaustrecke D:    Bau-km 0,470 bis 2,000, Vollausbau D: Bau-km 2,520 bis 3,286 
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Rad-/ Gehwege entlang 

der L 572 und der B 70 

sind fertiggestellt
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Baurechtsverfahren – Auszug StrWG NRW

Alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Baulast und anderen Behörden sowie den Betroffenen werden rechtsgestaltend geregelt.
Zu beachten: Planrechtfertigung   /   Geeignetheit   /   Verhältnismäßigkeit   /   Abwägungsgebot
Konzentrationswirkung der Entscheidung
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Ablauf Baurechtsverfahren
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Baurechtsverfahren – aktueller Stand
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Auszug: StrWG NRW
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Beispiel Synopse – Gegenüberstellung der Einwendungen und Stellungnahmen
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Ausblick

Planfeststellungsverfahren  Deutschland 

 ….. ??? ….. 
 Aufstellung des Planfeststellungsbeschlusses 
 Öffentliche Bekanntmachung, Auslegung PF-Beschluss + PF-Unterlagen

 Oktober 2023 Übersendung der Stellungnahmen der StrBV 
an alle die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben

anschließend Gelegenheit zur Äußerung innerhalb eines Monats 

 Ggf. Klagen gegen den PF-Beschluss 
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Ausblick

Bestemmingsplanverfahren Niederlande

 2024 Bearbeitung / Einarbeitung der Stellungnahmen

 Vorlage/Beschluss des Bestemmingsplan beim 
Rat der Gemeente Winterswijk

 Offenlage des beschlossenen Bestemmingsplan

 Klagefrist 

 2023 Abschluss der Anpassungsarbeiten im Bestemmingsplan
Information des Rates 
Information der Beteiligten
Veröffentlichung Entwurf aktualisierter Bestemmingsplan
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Planung – Gegenstand der Planfeststellung

Multifunktionale Kompensation  gesamt ca. 8,8 ha
A1-2,18 ha / A2-1,79 ha / A3-2,79 ha 
A1 bis A3 ca.  6,76 ha
Rekultivierung,  Gehölze, Überflughilfen  2,05 ha

Eingriffsfläche: 
- versiegelte Fläche ca. 3 ha
- Böschungen, Gräben, RRB, LSW…  ca. 4 ha
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Voraussetzungen für den Bau

 Baurecht in Deutschland
Rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss

 Baurecht in den Niederlanden
Bestemmingsplan klagefrei

 Finanzierung
Einstellung der Gelder ins jährliche Bauprogramm NRW
(Im Landesstraßenausbauplan NRW enthalten)

 Grunderwerb, Ausführungsplanung, Bodengutachten, etc.
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Vielen Dank!


