



Straßen.NRW.
Viele Projekte – ein Ziel

- Titel:** Erste Stufe zur Realisierung des Produktivsystems:
"Informationsmanagement mit der NWSIB"
- Leitung:** Martin Rückels
(Fachcenter Vermessung/Straßeninformationssysteme Köln)
- Status:** Betaphase seit Dezember 2010
- Ziel:** Aktuelle Informationen zum Projektstand

Seit Mitte 2010 sind für die erste Stufe des Produktivsystems "Informationsmanagement mit der NWSIB" alle konzeptionellen Vorarbeiten abgeschlossen. Die Realisierungsarbeiten wurden aufgenommen. Die ersten Testoberflächen wurden überarbeitet, so dass wir uns nun im zweiten Entwicklungsstadium (Betaphase) befinden, in der das System mittels verschiedener Versionen weiterentwickelt wird.

30-35 Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche testen die inzwischen zweite Betaversion des künftigen Auskunftssystems NWSIB-online plus. Auf Basis der Testergebnisse wird sich schrittweise an die endgültige Version angenähert bis das abnahmefähige Produktivsystem für Straßen.NRW entwickelt ist.

Nach derzeitigem Projektstand wird von der Fertigstellung im vierten Quartal 2011 ausgegangen. Bis dahin werden in dem Produktivsystem folgende Datengruppen direkt integriert sein und für Auswertungen zur Verfügung stehen:

- ASB Bestandsdaten, NWSIB-Bestand
- ASB Netzdaten, NWSIB-Netz
- Baustellendaten, NWBIS
- Bauwerksdaten, SIB Bauwerke
- Bestandsdaten UI, FS UI
- Entwässerungsdaten, FS Kanal
- Unfalldaten, UNFAS
- Verkehrsdaten, VSAS
- Zustandsdaten, ZEB

Es ist sichergestellt, dass sämtliche schon existierende Auskunftsfunktionen der NWSIB-online übernommen werden. Weitere Informationen und Ansprechpersonen finden Sie unter:

[Informationsmanagement mit der NWSIB](#)