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1. Einführung und Organisatorisches

2. Schallimmissionen

3. Luftschadstoffe

4. Verkehrsuntersuchung

5. Weiteres Vorgehen / Feedback

Agenda
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é wird als zentrales Organ das gesamte Planungs- und 

Genehmigungsverfahren begleiten. Es kommt zusammen, wenn es 

wesentliche neue Entwicklungen in der Planung gibt (ca. 2-3 mal im Jahr).

é vertritt wichtige Perspektiven der Menschen des Planungsraums und 

sieht sich als deren Sprachrohr. Beteiligte sind Ansprechpartner*innen

für externe Interessierte (Multiplikatoren).

é identifiziert und diskutiert konkrete Fragen und Themen zur Planung und 

entwickelt aus der Unterschiedlichkeit der Perspektiven Empfehlungen.

é arbeitet ergebnisorientiert und unterrichtet die Öffentlichkeit u. a. mit 

Pressemitteilungen, Protokollen und Präsentationen transparent über 

seine Arbeit.

Das Dialogforumé

?!!

Selbstverständnis und Aufgaben des Dialogforums
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Informeller, kontinuierlicher Beteiligungsprozess

Vorplanung

ca. 2-3 Jahre

Entwurfsplanung

ca. 2 Jahre

Genehmigungsplanung
& Planfeststellung 
mind. 1 Jahr

UVS* / VariantenuntersuchungVariante festgelegt Vorentwurf 
genehmigt

PF-Beschluss

Offenlage 
PF-Unterlagen

Erörterung

Ausführungsplanung 
& Bau 
ab ca. 2026

PF-Antrag*

BürgerinformationUVS Abstimmungstermine

* UVS: Umweltverträglichkeitsstudie; PF: Planfeststellung

Wir stehen hier

Planungsprozess
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Zeitschiene

2019 2020 2021
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verkehrsuntersuchung

UVS, FFH VP

Planungsraumanalyse

Vertiefende Raumanalyse

Wirkungsprognose/ Variantenvergleich

FFH-Verträglichkeitsprüfung

Ingenieurbauplanung

Statische Untersuchung Bestand

Grobvarianten: Bestand/ Neubau/ Rückbau

Geotechnische Machbarkeit/ Tunnel

Äbwägungsunterlagen für die Trassenfindung

Straßenplanung

Entwurfsvermessung

Variantenübersicht

Vertiefte Variantenuntersuchung Trasse

Immissionen Lärm / Luft

Technischer Variantenvergleich Trasse

Zusammenführen Technik und Umwelt



27.09.2017, Köln ïErstes Beteiligungsscoping zur Rheinspange 553

Schallimmissionen

Carsten Juchheim, Fa. Peutz



Grundlegende Informationen zur 
schalltechnischen Untersuchung zum 

Ausbau der BAB 4 in Köln

2. Sitzung Dialogforum

Köln ï16.09.2020

Carsten Juchheim
cj@peutz.de



Kurzvorstellung Peutz

16.09.2020
BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK Köln-Süd bis AK Köln-

Gremberg

Peutz Gruppe

Á Bürogründung 1954, seit 1976 in Deutschland

Á Büros in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und 
Frankreich

Á ca. 200 Mitarbeiter

Peutz Consult GmbH

Á Büros in Düsseldorf, Dortmund, Berlin und Nürnberg

Á Über 50 Mitarbeiter in Deutschland

Á Fachliche Schwerpunkte:
Schallimmissionsschutz

Luftschadstoffe, Gerüche, Klima und Wind

Bauphysik

Erschütterungsschutz

Licht- und Verschattung

Raum- und Elektroakustik

Messungen, Monitoring

Standorte



ÅBetrachtung der zukünftigen Verkehrslärmsituation

ÅErmittlung von Ansprüchen auf Lärmschutz

ÅBerechnung von Lärmschutzmaßnahmen

Aufgabenstellung
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ÅRLS 19/90 
ÅRichtlinie für den Lärmschutz an Straßen

Å16. BImSchV ïVorsorge 
ÅSechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung)

ÅVLärmSchR97 
ÅRichtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen

Rechtliche Grundlagen
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Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
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ÅErstellung eines digitalen Simulationsmodells unter 
Berücksichtigung der Topografie sowie der vorhandenen 
Bebauung

ÅErmittlung der Emissionspegel für den Prognosehorizont 
2030 nach Umsetzung des Vorhabens gem. RLS-19/90

ÅFlächenhafte, rechnerische Ermittlung der 
Verkehrslärmimmissionen ausgehend von der BAB 4 im 
Umkreis der Autobahn (Isophonenkarten)

Grundlegendes Vorgehen
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Beispiel: Isophonenkarte (tags)
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Beispiel: Isophonenkarte (nachts)
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